附件1
2023年度省级文物保护专项资金实施情况表
单位：万元
	项目类别
	计划完成数（个）
	项目实施情况（个）
	资金下达
金额
	实际支付
金额
	预算执行率（%）
	开工率
（%）
	完工率
（%）

	
	
	未开工
	实施中
	已完成
	
	
	
	
	

	1.省级以上古迹遗址类文物保护
	34
	5
	17
	12
	4,482
	1,878.75
	41.92
	85.29
	35.29

	1.1古遗址类文物本体保护
	2
	2
	0
	0
	200
	95.49
	47.75
	0.00
	0.00

	1.2古建筑石刻类文物本体保护
	26
	2
	12
	12
	3,484
	1,363.77
	39.14
	92.31
	46.15

	1.3古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示
	1
	0
	1
	0
	70
	63.60
	90.86
	100.00
	0.00

	1.4文物保护与文旅融合发展示范
	5
	1
	4
	0
	728
	355.89
	48.89
	80.00
	0.00

	2.近现代文物（重点含革命文物）保护
	47
	11
	8
	28
	3,451
	1,675.80
	48.56
	76.60
	59.57

	2.1文物本体的修缮
	37
	9
	6
	22
	2,616
	1,414.78
	54.08
	75.68
	59.46

	2.2文物本体内的展示
	8
	2
	1
	5
	674
	227.98
	33.82
	75.00
	62.50

	2.3保护范围内的环境整治
	2
	0
	1
	1
	161
	33.04
	20.52
	100.00
	50.00

	3.安防、消防和防雷设施建设及提质提升改造
	21
	7
	9
	5
	1,596
	302.70
	18.97
	66.67
	23.81

	4.考古调查、勘探
	3
	0
	2
	1
	134
	114.57
	85.50
	100.00
	33.33

	4.1考古调查、勘探项目
	2
	0
	2
	0
	96
	76.57
	79.76
	100.00
	0.00

	4.2考古资料整理、出版项目
	1
	0
	0
	1
	38
	38.00
	100.00
	100.00
	100.00

	5.馆藏（可移动）珍贵文物保护
	16
	2
	13
	1
	1,026
	451.71
	44.03
	87.50
	6.25

	6.其他项目
	2
	1
	1
	0
	71
	8.50
	11.97
	50.00
	0.00

	7.文物执法检查和文物鉴定
	2
	0
	2
	0
	240
	132.77
	55.32
	100.00
	0.00

	合计
	125
	26
	52
	47
	11,000
	4,564.80
	41.50
	79.20
	37.60




附件2
2023年度省级文物保护专项绩效评价指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	评分

	投入
15
	项目立项10
	项目立项规范性
	3
	①项目是否按照规定的程序申请设立；
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求，得1分，否则不得分，共计1分；
	3

	
	
	
	
	②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
	2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分，共计1分；
	

	
	
	
	
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	3、专家论证和集体决策符合规定，得1分，否则不得分，共计1分。
	

	
	
	绩效目标合理性
	3
	①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
	1、符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分；不符合0分；
	3

	
	
	
	
	②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
	2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否则得0分；
	

	
	
	
	
	③项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；
	3、项目总体目标和年度设定合理得1分，基本合理0.8分，不合理0分。
	

	
	
	绩效指标明确性
	4
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	1、项目绩效目标细化量化，得1分，否则扣0.3-1分；
	3

	
	
	
	
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	2、项目绩效目标清晰反映工作核心内容且可衡量，得1分，否则扣0.3-1分；
	

	
	
	
	
	③是否与项目年度计划数相对应；
	3、与项目年度计划数相对应，得1分，否则扣0.3-1分；
	

	
	
	
	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	4、经费预算合理可行，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；否则扣0.3-1分。
	

	
	资金落实
5
	资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	
	
	实际到位资金：一定时期（本年度或项目实施期）内实际落实到具体项目的资金。
	
	

	
	
	
	
	计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	
	

	
	
	到位及时率
	2
	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位或按照相关规定及时拨付到项目单位进行支付得2分，否则酌情扣分。
	1.5

	
	
	
	
	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
	
	

	
	
	
	
	应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	
	

	过程
25
	业务管理10
	管理制度健全性
	3
	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；
	3

	
	
	
	
	②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	2、业务管理制度完整健全、合法合规的，得1分。
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
	1、遵守相关法律法规和业务管理规定的，得2分，否则得0分；
	4.8

	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续是否完备；
	2、手续完备的得1分，否则得0分；
	

	
	
	
	
	③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;
	3、资料齐全及时归档得1分，否则得0分；
	

	
	
	
	
	④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
	4、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位得1分，否则得0分。
	

	
	
	项目质量可控性
	2
	①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
	1、是，得1分，否则酌情扣分；
	2

	
	
	
	
	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，
	2、是，得1分，否则酌情扣分。
	

	
	财务管理
15
	管理制度健全性
	5
	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分，基本健全得4分，没有制度得0分。
	4

	
	
	
	
	②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定
	
	

	
	
	资金使用合规性
	5
	①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
	1、有专项资金管理办法得1分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；
	4

	
	
	
	
	②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；
	2、有完整审批程序得1分，否则不得分；
	

	
	
	
	
	③项目的重大开支是否经过评估认证；
	3、是，得1分，否则不得分；
	

	
	
	
	
	④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	4、是，得1分，否则不得分；
	

	
	
	
	
	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超预算支出等情况；
	5、每发现所列任何一种情况扣0.5分，扣完为止。
	

	
	
	财务监控有效性
	5
	①是否已制定或具有相应的监控机制；
	1、有，得2分，否则酌情扣分；
	4

	
	
	
	
	②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段
	2、是，得3分，否则酌情扣分。
	

	产出效益
60
	项目产出30
	实际完成率
	10
	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分；
	3.82

	
	
	
	
	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数
	
	

	
	
	
	
	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目实施期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	
	

	
	
	完成及时率
	5
	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	2

	
	
	
	
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
	
	

	
	
	
	
	计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	
	

	
	
	质量达标率
	10
	质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%
	全部达标计10分，否则按照“实际达标率*10”计分
	10

	
	
	
	
	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	
	

	
	
	
	
	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	
	

	
	
	成本节约率
	5
	成本节约率＝(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。
	1、出现总预算超支现象，每1例扣1分；扣完为止2、有工作量报废引起的成本支出情况，每1例扣1分，扣完为止。
	5

	
	
	
	
	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
	
	

	
	
	
	
	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	
	

	
	项目效益
30
	经济效益
	5
	文物保护单位修缮、维修工程是否带动该地区旅游业的发展。
	项目实施后能推进文化产业的发展得满分，其他情形酌情扣分。
	4

	
	
	社会效益
	10
	文物保护单位修缮、维修保护工程是否发挥其文物价值和历史价值
	项目实施后发挥其文物价值和科学价值得满分，其他情形相应扣分。
	9

	
	
	
	
	安防、消防、防雷设施提质改造工程是否有利于文物保护单位的保护和管理
	项目实施后未发生遭受盗窃、火灾及雷击等安全事故得满分，其他情形酌情扣分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览是否有利于提高文化意识水平，满足人民群众对精神文明的追求与需要
	项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需求得满分，其他情形酌情扣分。
	

	
	
	可持续影响
	5
	项目实施后持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展、对文化景观、传统建筑是否带来可持续影响。
	项目实施后，有可持续发展潜力，代表未来行业发展方向得5分，其他情形酌情扣分；
	4.5

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	10
	周边群众、游客对修缮后文物保护单位的满意程度（92%）（7分）
	通过调查问卷得到周边群众、游客对项目满意度，与目标值对比每降低1%，扣0.3分。
	9

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：参观博物馆陈列展览的观众的对项目实施后的满意程度（92%）（3分）
	通过调查问卷得到参观博物馆陈列展览的观众的对项目实施后的满意程度，与目标值对比每降低1%，扣0.2分。
	

	合计
	
	100
	
	
	82.62
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附件3
2023年度省级文物保护专项资金明细表
单位：万元
	序号
	市州
	单位名称
	项目名称
	金额

	1
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	长沙铜官窑基地文物库房消防提质改造工程
	47

	2
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	湖南省省级及以上文物保护单位文物构成清单、两线范围复核及矢量化工作
	260

	3
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	长江国家文化公园（湖南段）文物资料调查
	260

	4
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	湖南省文物考古研究所所藏青铜文物保护修复项目
	47

	5
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	湖南省文物考古研究所所藏长沙窑瓷器保护修复项目
	35

	6
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	《华容车轱山新石器时代遗址发掘报告》出版
	38

	7
	省直
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	湖南传统建筑遗产调查与研究（一期）
	90

	8
	省直
	韶山毛泽东同志纪念馆
	韶山毛泽东同志纪念馆安防工程升级改造项目
	40

	9
	省直
	湖南科技大学
	湘潭文庙修缮工程
	360

	10
	省直
	湖南师范大学
	湖南师范大学新发现商周青铜重器（罍）保护修复项目
	15

	11
	长沙市
	长沙市文物考古研究所
	长沙市文物考古研究所考古标本标准库房安防工程
	43

	12
	长沙市
	长沙市文物考古研究所
	汉代长沙王陵墓群马坡山-庙坡山墓地（岳麓区）考古调查与勘探
	120

	13
	长沙市
	长沙市麓山寺
	麓山寺修缮工程（一期）
	150

	14
	长沙市
	长沙市麓山寺
	麓山寺防雷工程
	89

	15
	长沙市
	长沙市开福区文化旅游体育局
	开福寺消防工程
	60

	16
	长沙市
	长沙市雨花区文化旅游体育局
	左宗棠墓及墓园考古调查勘探
	56

	17
	长沙市
	李维汉故居纪念馆
	李维汉故居保养维护与现状整修工程
	47

	18
	长沙市
	李维汉故居纪念馆
	李维汉故居复原陈列展示工程
	53

	19
	长沙市
	长沙县文化旅游广电体育局
	柳直荀故居复原陈列展示工程
	53

	20
	长沙市
	黄兴故居纪念馆
	黄兴故居纪念馆馆藏三级家具文物（木、石质）保护修复项目
	26

	21
	长沙市
	宁乡市文化旅游广电体育局
	黄钺墓保护修缮工程
	9

	22
	长沙市
	浏阳市文物保护发展中心
	红十六军临时军部旧址黄五美祠消防工程
	51

	23
	长沙市
	浏阳市社港镇人民政府
	寻淮洲故居保养维护工程
	75

	24
	长沙市
	浏阳市社港镇人民政府
	寻淮洲故居复原陈列展示工程
	65

	25
	衡阳市
	衡阳新建湘中小企业创业服务有限责任公司
	衡阳建湘柴油机厂早期建设群-中小件车间修缮工程（第一期）
	201

	26
	衡阳市
	珠晖区文化旅游体育局
	珠晖塔防雷工程
	65

	27
	衡阳市
	衡山县文化遗产事务中心
	毛泽东考察湖南农民运动旧址新源渡口修缮及环境整治工程
	70

	28
	衡阳市
	常宁市文化遗产事务中心
	常宁农民协会旧址群-常宁县第八区农民协会旧址（火石桥李氏宗祠）修缮
	40

	29
	衡阳市
	常宁市文化遗产事务中心
	常宁县第二区农民协会旧址（瑶塘肖家祠堂）修缮工程
	97

	30
	衡阳市
	常宁市文化遗产事务中心
	常宁县第十区梅子塘乡农民协会旧址（梅江曹氏宗祠）修缮工程
	89

	31
	衡阳市
	常宁市文化遗产事务中心
	常宁市文化遗产事务中心藏纸质文物保护修复项目
	78

	32
	衡阳市
	衡东县文化遗产事务中心
	堰城城址考古调查勘探
	40

	33
	衡阳市
	祁东县文化遗产事务中心
	周旭公祠修缮工程
	31

	34
	衡阳市
	耒阳市考古研究和文物保护中心
	大河滩古街道文物保护修缮工程（一期）
	50

	35
	株洲市
	渌口区文化旅游广电体育局
	杨得志故居展示工程
	65

	36
	株洲市
	渌口区文化旅游广电体育局
	杨得志故居消防提质改造工程
	43

	37
	株洲市
	渌口区文化旅游广电体育局
	毛泽东考察湖南农民运动旧址-伏波庙保养维护和现状整修工程
	58

	38
	株洲市
	攸县考古研究和文物保护中心（攸县博物馆）
	阳升观（前殿、夫人庙）修缮保护工程
	57

	39
	株洲市
	炎陵县文化旅游广电体育局
	炎陵县红军标语博物馆馆藏二级和三级标语文物保护修复与预防性保护项目
	97

	40
	株洲市
	炎陵县文化旅游广电体育局
	中共酃县县委机关旧址修缮工程
	40

	41
	株洲市
	炎陵县文化旅游广电体育局
	何孟雄故居修缮工程
	50

	42
	株洲市
	醴陵市文化旅游广电体育局
	醴陵南四区苏维埃革命活动旧址消防工程
	80

	43
	湘潭市
	湘潭市博物馆
	湘潭市博物馆馆藏三级纸质（字画）文物保护修复项目
	37

	44
	湘潭市
	湘潭市博物馆
	湘潭市博物馆藏二级和三级铜质文物保护修复项目
	86

	45
	湘潭市
	韶山市文旅广体局
	韶山村李氏宗祠突发抢险性保护工程
	92

	46
	湘潭市
	湘乡市文化旅游广电体育局
	陈赓故居展示工程
	99

	47
	湘潭市
	彭德怀纪念馆
	彭德怀墓修缮工程
	34

	48
	邵阳市
	邵阳县文化旅游广电体育局
	易氏宗祠保护修缮工程
	240

	49
	邵阳市
	隆回县文化旅游广电体育局
	魏午庄故居修缮工程
	141

	50
	邵阳市
	隆回县文化旅游广电体育局
	茶山袁氏宗祠文物保护修缮工程
	180

	51
	邵阳市
	隆回县文化旅游广电体育局
	天门寺（二期）修缮工程
	150

	52
	邵阳市
	新宁县文物管理局
	中龙院古民居保护修缮工程
	120

	53
	邵阳市
	武冈市文化旅游广电体育局
	武冈文庙修缮工程
	137

	54
	邵阳市
	邵东市文化旅游广电体育局
	湖南农业学大寨典型旧址-野鸡坪农业及水利遗产保护修缮工程
	53

	55
	邵阳市
	洞口县文化旅游广电体育局
	红二、六军团洞口花园会师旧址-萧克石江指挥旧址修缮工程
	47

	56
	邵阳市
	新邵县文化旅游广电体育局
	白云岩古建筑群-牧云寺文物保护修缮工程
	70

	57
	岳阳市
	岳阳市博物馆
	岳阳市博物馆馆藏二级和三级木质文物保护修复项目（一期）
	34

	58
	岳阳市
	岳阳市博物馆
	岳阳市博物馆安防提升工程
	87

	59
	岳阳市
	岳阳市云溪区文化旅游广电局
	黄淑烈士故居消防工程
	53

	60
	岳阳市
	平江县考古研究和文物保护中心
	向钧故居保养维护和现状整修工程
	64

	61
	岳阳市
	临湘市文物保护中心
	万里茶道（湖南段）申报世界文化遗产文本和管理规划编制
	90

	62
	岳阳市
	临湘市文物保护中心
	临湘塔防雷工程
	31

	63
	常德市
	津市市博物馆
	津市市博物馆馆藏二级和三级陶瓷文物保护修复项目
	69

	64
	常德市
	津市市文化旅游广电体育局
	津市市人民电影院消防防火工程
	91

	65
	常德市
	津市市文化旅游广电体育局
	津市市人民电影院修缮工程
	120

	66
	常德市
	津市市文化旅游广电体育局
	津市市白龙泉汉墓群保护修缮工程
	80

	67
	常德市
	石门县文化旅游广电体育局
	石门县白云屋桥修缮工程
	48

	68
	张家界市
	张家界市永定区考古研究与文物保护中心
	玉皇洞石窟本体保护修缮工程
	249

	69
	张家界市
	慈利县考古研究与文物保护中心
	慈利县博物馆安防工程提升项目
	97

	70
	益阳市
	益阳市赫山区文化旅游广电体育局
	袁铸仁墓保护工程
	32

	71
	益阳市
	益阳市赫山区文化旅游广电体育局
	何凤山墓现状整修工程
	58

	72
	益阳市
	资阳区文化旅游广电体育局
	丰堆仑革命旧址消防工程
	70

	73
	益阳市
	沅江市洞庭湖博物馆
	沅江市洞庭湖博物馆馆藏二级和三级纸质文物保护修复（一期）项目
	60

	74
	益阳市
	安化县文物保护与考古研究中心
	熊邵安故居修缮工程
	135

	75
	益阳市
	桃江县文物管理所
	熊亨瀚墓保护修缮与环境整治工程
	91

	76
	郴州市
	北湖区文旅广体局
	邓华故居现状整修工程
	121

	77
	郴州市
	湘南起义纪念馆
	湘南起义纪念馆安防工程
	145

	78
	郴州市
	苏仙区文化旅游广电体育局
	湘粤古道（郴县国共抗日合作谈判旧址-李家大屋）安防工程
	115

	79
	郴州市
	苏仙区文化旅游广电体育局
	郴州古堡群（喻家寨）-同仁书院修缮工程
	177

	80
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址保养维护和现状整修工程
	48

	81
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址复原陈列展示工程
	58

	82
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-卫戍司令部旧址第4号建筑现状整修工程
	67

	83
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-总司令部旧址修缮工程
	123

	84
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-总政治部旧址修缮工程
	93

	85
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-总后勤部旧址朱氏宗祠与朱公小溪宗祠现状整修工程
	96

	86
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-总卫生部旧址原朱通武宅与原罗旺娣宅现状整修工程
	65

	87
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-中华苏维埃政府国家银行旧址修缮工程
	44

	88
	郴州市
	汝城县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第二道封锁线汝城旧址群-总司令部旧址、总政治部旧址、总卫生部旧址、卫戍司令部旧址复原陈列展示工程
	171

	89
	郴州市
	宜章县文化旅游广电体育局
	湘粤古道（郴州段）-三星桥修缮工程
	86

	90
	郴州市
	宜章县文化旅游广电体育局
	中央红军长征突破第三道封锁线旧址群-白石渡活动旧址群-周恩来、刘伯承旧居修缮工程
	110

	91
	郴州市
	桂东县文化旅游广电体育局
	聚龙居修缮一期工程
	229

	92
	郴州市
	嘉禾县文物保护中心
	湘南起义旧址群—嘉禾南区农民协会旧址抢险加固工程
	30

	93
	郴州市
	临武县文化旅游广电体育局
	镇南人民公社旧址消防工程
	108

	94
	郴州市
	临武县文化旅游广电体育局
	临武碉楼群第二期修缮工程
	70

	95
	郴州市
	安仁县文化旅游广电体育局
	欧阳厚均故居及墓（含欧阳氏祠）-欧阳厚均故居保护修缮工程
	248

	96
	郴州市
	桂阳县文物保护利用中心
	邓三雄故居消防工程
	109

	97
	郴州市
	桂阳县文物保护利用中心
	木家塘古民居-张氏公祠及张经尧祖屋保护修缮工程
	80

	98
	永州市
	永州市博物馆
	永州市博物馆藏二级和三级玉石质文物保护修复项目
	72

	99
	永州市
	宁远县文物保护中心
	下灌村古建筑群-昌公祠修缮工程
	49

	100
	永州市
	宁远县文物保护中心
	下灌村古建筑群-豪公祠修缮工程
	80

	101
	永州市
	祁阳市文化旅游广电体育局
	九泥坝戏台修缮工程
	110

	102
	永州市
	祁阳市文化旅游广电体育局
	八尺吴家大院-半月池、公厅屋修缮工程
	53

	103
	永州市
	双牌县文化旅游广电体育局
	湘桂古道（双牌段）卢氏公祠修缮工程
	100

	104
	永州市
	江永县文化旅游广电体育局
	桐口门楼、凤鸣祠、凤鸣阁修缮工程
	100

	105
	永州市
	新田县文化旅游广电体育局
	郑作民故居保护修缮工程
	64

	106
	永州市
	蓝山县文物事务中心
	蓝山县南平古聚落遗址保护展示利用工程
	70

	107
	怀化市
	洪江市文化旅游广电体育局
	红二、六军团长征沅城会议旧址修缮工程
	43

	108
	怀化市
	洪江市文化旅游广电体育局
	湘西雪峰山会战旧址-陆军机械化学校旧址修缮工程
	125

	109
	怀化市
	沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中心）
	红二、六军团突破沅水封锁线旧址群-保卫团旧址“张氏宗祠”修缮工程
	43

	110
	怀化市
	芷江侗族自治县文化遗产保护中心
	红二、六军团长征司令部旧址-宝庆会馆展示工程
	110

	111
	怀化市
	靖州苗族侗族自治县文化旅游广电体育局
	新厂战斗旧址群-指挥部旧址消防提质改造工程
	79

	112
	怀化市
	通道侗族自治县文化旅游广电体育局
	通道县、绥宁县侗寨石刻文物调查与拓印
	80

	113
	怀化市
	溆浦县文化旅游广电体育局
	湘西雪峰山抗战旧址-日军侵华罪证109联队指挥所旧址毛家庵后殿修缮工程
	78

	114
	娄底市
	娄星区文化旅游广电体育局
	贺国中祖屋修缮工程
	71

	115
	娄底市
	双峰县文化旅游广电体育局
	衡宝战役旧址（含烈士墓）修缮工程
	83

	116
	娄底市
	楚怡高级工业学校新化旧址保护管理所（楚怡高级工业学校新化旧址陈列馆）
	楚怡高级工业学校新化旧址（含陈润霖墓）白蚁防治工程
	56

	117
	湘西土家族苗族自治州
	湘西土家族苗族自治州考古研究和文物保护中心
	湘西自治州湘西地区土司文化遗存调查与研究
	38

	118
	湘西土家族苗族自治州
	湘西土家族苗族自治州博物馆
	湘西土家族苗族自治州博物馆藏二级和三级金属（革命）文物保护修复项目
	87

	119
	湘西土家族苗族自治州
	湘西土家族苗族自治州博物馆
	湘西土家族苗族自治州博物馆藏二级和三级纸质（革命）文物保护修复项目
	91

	120
	湘西土家族苗族自治州
	龙山县里耶古城（秦简）博物馆
	里耶古城（秦简）博物馆馆藏铁质文物保护修复项目
	18

	121
	湘西土家族苗族自治州
	龙山县里耶古城（秦简）博物馆
	里耶古城（秦简）博物馆铜质文物保护修复实施项目
	98

	122
	湘西土家族苗族自治州
	龙山县里耶古城（秦简）博物馆
	龙山县里耶古城（秦简）博物馆消防改造工程
	93

	123
	湘西土家族苗族自治州
	保靖县文化旅游广电局
	保靖县迁陵博物馆馆藏二级和三级青铜文物保护修复项目
	91

	合       计
	10760



附件4
2023年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	省级文物保护专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅
	实施单位
	湖南省文物局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	
	11000
	4,564.80
	10
	41.50%
	4.15

	
	其中：当年财政拨款
	
	11000
	4,564.80
	10
	41.50%
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究与考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平;强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。1、古迹遗址类文物有效保护率达到60％以上，全省推广2个以上文物保护与文旅融合发展的成功案例。2、年度完成近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目不低于15个，完成其文物本体内的展示工程项目和其保护范围内的环境整治工程项目共不低于6个。3、建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度。4、实施考古调查、勘探项目3个以上，完成考古资料整理出版项目3个以上，全年无考古工地安全事故发生，考古遗址保护展示有新成果，考古工作服务经济社会发展能力明显提升。5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于10个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物不少于200件。6、加强各级各类文物资源管理工作，加大文物违法犯罪打击力度；完成年度涉案文物鉴定评估、国有馆藏文物鉴定和复核、文物拍卖标的审核等文物鉴定工作。
	1、古迹遗址类文物有效保护率达到60％以上，全省推广2个文物保护与文旅融合发展的成功案例。2、年度完成近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目32个，完成其文物本体内的展示工程项目和其保护范围内的环境整治工程项目2个。3、建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度。4、实施考古调查、勘探项目3个，完成考古资料整理出版项目3个，全年无考古工地安全事故发生，考古遗址保护展示有新成果，考古工作服务经济社会发展能力明显提升。5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于16个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物200件。6、加强各级各类文物资源管理工作，加大文物违法犯罪打击力度；完成年度涉案文物鉴定评估、国有馆藏文物鉴定和复核、文物拍卖标的审核等文物鉴定工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评
得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
 (50分)
	数量指标
	省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目
	≥15个
	26
	2
	2
	

	
	
	
	文物保护与文旅融合发展示范项目
	≥2个
	4
	2
	2
	

	
	
	
	近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目
	≥15个
	32
	2
	2
	

	
	
	
	近现代文物（重点含革命文物）文物本体内的展示工程项目
	≥4个
	6
	2
	2
	

	
	
	
	近现代文物（重点含革命文物）保护范围内的环境整治工程项目
	≥2个
	2
	2
	2
	

	
	
	
	安防设施操作人员培训覆盖率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	建设或提质提升改造项目数
	≥20个
	21
	2
	2
	

	
	
	
	培训合格率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	考古调查、勘探项目
	≥3个
	3
	2
	2
	

	
	
	
	考古资料整理、出版项目
	≥3个
	3
	2
	2
	

	
	
	
	国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目
	≥10个
	16
	2
	2
	

	
	
	
	保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物
	≥200件
	200
	2
	2
	

	
	
	
	文物安全巡查
	≥400人次
	410人次
	2
	2
	

	
	
	
	文物执法督察
次数
	≥30次
	30
	2
	2
	

	
	
	
	国有馆藏文物鉴定和复核
	≥5个市州
	5
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	省级文物保护单位有效保护率
	≥60%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	近现代文物（重点含革命文物）的保护覆盖率
	保护覆盖率比上年度提升2%
	2%
	1
	1
	

	
	
	
	培训合格率
	100%
	100%
	1
	1
	

	
	
	
	考古工地安全事故发生次数
	0次
	0
	1
	1
	

	
	
	
	项目
验收合格率
	≥95%
	100%
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	项目
开工时间
	2023年12月31日前
	78.86%
	3
	2.37
	

	
	
	
	项目
完成时间
	2023年12月31日前完成30%
	38.21%
	3
	3
	

	
	
	
	资金拨付
完成时间
	2023年9月30日前
	100%
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	预算控制率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	全民文物
保护意识
	逐年
提升
	参观文物展示的人数逐年提升，全民文物保护意识得以持续走强
	10
	10
	

	
	
	
	文物、博物馆单位的安全防护水平的提升对文化价值的传承
	有效提高
	丰富群众文化生活
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	对生态环境无不良影响
	对生态环境无不良影响
	对生态环境无不良影响
	5
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	可持续影响指标
	公共文化服务能力
	不断提升
	不断提升
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度
指标
	社会公众满意度
	≥90%
	91.02%
	5
	5
	

	
	
	
	项目周边居民满意度
	≥90%
	90.01%
	5
	5
	

	总分
	100
	93.52
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