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	2014年度省级文物保护专项基本情况调查表

	
	
	
	
	
	
	

	文物保护指标完成情况

	　项目内容
	计划完成数
	实际完成数
	计划完成率(%)
	经费预算(万元)
	实际支出(万元)
	资金使用率(%)

	保护规划、保护工程方案的编制设计工作（个数）
	391
	110
	28.13
	435.00
	339.30
	78.00

	古文化遗址考古调查工作（个数）
	5
	6
	120.00
	180.00
	180.00
	100.00

	文物保护单位的维修修护保护工程（个数）
	44
	30
	68.18
	2,120.00
	1,641.90
	77.45

	珍贵文物的维修修护保护工程（件数）
	2000
	700
	35.00
	20.00
	11.56
	57.80

	安防、消防、防雷设施提质改造工程（个数）
	7
	6
	85.71
	175.00
	148.80
	85.03

	博物馆陈列展览（次数）
	2
	2
	100.00
	530.00
	446.80
	84.30

	抢救性发掘遗址（㎡）
	200
	-
	-
	10.00
	-
	-

	出版文化书籍（类）
	2
	2
	100.00
	30.00
	30.00
	100.00

	第一次可移动文物普查
	-
	-
	-
	200.00
	180.00
	90.00

	合  计
	
	
	
	3,700.00
	2,978.36
	80.50


附件2
2014年度省级文物保护专项绩效评价指标
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	分

值
	指标说明
	评价标准
	评分

	
	
	
	
	
	
	

	投入
	项目立项15
	项目立项规范性
	5
	①项目是否按照规定的程序申请设立；
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计2分；

2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分，共计1分；
3、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	
	
	②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
	
	

	
	
	
	
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	
	

	
	
	绩效目标合理性
	5
	①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
	1、符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分；不符合0分； 2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否则得0分；

 3、为促进事业发展所必需得1分；否则得0分；

 4、项目总体目标和年度设定合理合理得2分，基本合理1分，不合理0分。
	5

	
	
	
	
	②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
	
	

	
	
	
	
	③项目是否为促进事业发展所必需；
	
	

	
	
	
	
	④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
	
	

	
	
	绩效指标明确性
	5
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；
2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；
3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；
4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	
	
	
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	
	

	
	
	
	
	③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
	
	

	
	
	
	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	
	

	
	资金落实5
	资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	
	
	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
	
	

	
	
	
	
	计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	
	

	
	
	到位及时率
	2
	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	1.7

	
	
	
	
	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
	
	

	
	
	
	
	应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。
	
	

	过程
	业务管理10
	管理制度健全性
	3
	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；
2、业务管理制度完整健全、合法合规的，得1分。
	3

	
	
	
	
	②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
	1、遵守相关法律法规和业务管理规定的，得2分，否则得0分；
2、手续完备的得1分，否则得0分；
3、资料齐全及时归档得1分，否则得0分；
4、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位得1分，否则得0分。
	5

	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续是否完备；
	
	

	
	
	
	
	③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档;
	
	

	
	
	
	
	④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
	
	

	
	
	项目质量可控性
	2
	①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
	1、是，得1分，否则得0分；
2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	
	
	
	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段，
	
	

	
	财务管理
20
	管理制度健全性
	5
	1 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分，基本健全得3分，没有制度得0分。
	5

	
	
	
	
	②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定
	
	

	过程
	
	资金使用合规性
	10
	①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；
2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；
4、是，得2分，否则不得分；

5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	8

	
	
	
	
	②资金的拨会是否有完整的审批程序和手续；
	
	

	
	
	
	
	③项目的重大开支是否经过评估认证；
	
	

	
	
	
	
	④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	
	

	
	
	
	
	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
	
	

	
	
	财务监控有效性
	5
	①是否已制定或具有相应的监控机制；
	1、有，得2分，否则不得分；
2、是，得3分，否则不得分。
	5

	
	
	
	
	②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段
	
	

	产出
	项目产出25
	实际完成率
	10
	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%
	按设计、预算要求完成工作量得5分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-5分；
	4

	
	
	
	
	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数
	
	

	
	
	
	
	计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。
	
	

	
	
	完成及时率
	5
	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	4

	
	
	
	
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
	
	

	
	
	
	
	计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	
	

	
	
	质量达标率
	5
	质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%
	1、项目验收质量优良得4-5分；
2、项目验收质量合格得3-4分；
3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	
	
	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	
	

	
	
	
	
	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	
	

	
	
	成木节约率
	5
	成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；
2、有工作量报废引起的成本支出情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	
	
	
	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
	
	

	
	
	
	
	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	
	

	效果
	项目效益25
	经济效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作：预期该方案是否带动该地区旅游业的发展。
	预期能带动该地区旅游业的发展，其他情形相应扣分。
	4

	
	
	
	
	出版文化书籍：销售收入是否达到预期目标。
	收入达到预期目标得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	文物保护单位的维修护保护工程：是否带动该地区旅游业的发展。
	项目实施后能推进文化产业的发展得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	社会效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作：合理利用文物资源
	项目实施后，能有效保护文物资源的得满分，其他情形相应扣分。
	5

	
	
	
	
	古文化遗址考古调查工作：是否发现了其文物价值和科学价值
	项目实施后发现了其文物价值和科学价值得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	文物保护单位的维修保护工程：是否发挥其文物价值和科学价值
	项目实施后发挥其文物价值和科学价值得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	安防、消防、防雷设施提质改造工程：是否有利于文物保护单位的保护和管理
	项目实施后未发生遭受盗窃、火灾及雷击等安全事故得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：提高全民文化意识水平，满足人民群众对精神文明的追求与需要
	项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需求得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	生态效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作；抢救性发掘遗址：是否对促进地区文化环境的提升产生积极的影响
	项目实施后促进地区文化环境的提升，其他情形相应扣分。
	4

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：是否促进文化环境品质提升
	项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需求，繁荣文化市场得5分，其他情形扣1-5分。
	

	
	
	可持续影响
	5
	持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展、项目实施后对文化景观、传统建筑是否带来可持续影响。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来文化行业的发展方向得5分，其他情形扣1-4分；
	5

	
	
	
	
	书籍内容是否积极、能否让读者进一步加深对我省文物的了解
	书籍内容积极、让读者受益匪浅得满分，其他情形相应扣分，最多扣1分。
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	5
	古文化遗址考古调查工作：媒体是否进行了报道、涉外考古以及援藏考古等是否受到了对方单位好评
	1、对方单位是否满意，满意度每下降1%扣0.1分，最多扣0.5分
2、报纸、网络、电视等媒体是否进行了报道，每缺少一种报道方式扣0.25分，最多扣完。
	5

	
	
	
	
	珍贵文物的维修修护保护工程：游客对修缮后文物单位的满意程度
	民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：参与展览观众的满意程度
	通过调查问券得到人民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分。
	

	
	
	
	
	出版文化书籍：媒体关注程度，读者满意度
	1、通过调查问卷得到人民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分，最多扣0.5分；
2、报纸、网络、电视等媒体是否进行了报道，每缺少一种报道方式扣0.25分，最多扣完。
	

	合计
	　
	100
	　
	　
	88.7


附件4
湖南省文物局
2014年度省级文物保护专项经费
绩效评价工作方案
湖南天平正大有限责任会计师事务所
二○一五年四月十五日
根据湖南省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）文件精神，为提高省级文物保护专项经费的使用效益，推进省级文物保护专项的绩效评价工作，决定对2014年湖南省省级文物保护专项资金进行绩效评价。为做好这项工作，特制定如下工作方案。
一、基本情况
省文物保护工作秉承着传承优秀的传统文化、弘扬湖湘精神，对濒危文物进行抢救，同时不断探索地理位置独特文物保护利用的新思路、新方法。本次纳入绩效评价的2014年度省级文物保护专项经费3700.00万元，包括对我省省级文物保护项目进行修缮、文物进行保护等。
二、评价依据
（一）《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔2011〕4号）；
（二）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2013〕33号）；
（三）湖南省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）；
（四）《中华人民共和国文物保护法》（主席令10届第84号）；
（五）《中华人民共和国文物保护法实施条例》（中华人民共和国国务院令第377号)；
（六）《湖南省文物保护条例》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第52号）；
（七）《湖南省文物保护单位管理办法》（湖南省人民政府令第223号）；
（八）《湖南省文物局关于文物保护专项经费的使用管理办法》（湘文物保〔2005〕79号）;
（九）其他相关资料。
三、评价对象
本次评价的对象:2014年度省级文物保护专项经费3700.00万元。
四、评价原则
（一）科学规范原则
绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（二）公正公开原则
绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（三）分级分类原则
绩效评价由县（市、区）级文物局根据评价对象的特点分类组织实施。
（四）绩效相关原则
绩效评价应当针对具体支出及其项目绩效进行，评价结果应清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。
五、评价内容
本次工作主要是对项目资金管理情况、项目管理情况和资金绩效情况进行分析评价。
（一）资金管理情况。主要是资金管理制度的建立和执行、是否专款专用、专帐核算情况，专项资金的预算执行、实际支出和配套资金落实等情况。

（二）项目管理情况。主要是为实现绩效目标所制定的制度、采取的措施及落实情况。
（三）资金绩效情况。主要是绩效目标的实现程度和效果。
六、评价目的
通过绩效评价，了解2014年省级文物保护专项经费使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高省级文物保护专项经费的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
七、评价方法
采用现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合、项目单位自评与主管部门评价相结合的方法。
组织绩效评价工作组在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。
八、评价标准
（一）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的指标。
（二）行业标准。参照国家公布的相关行业评价标准。
（三）历史标准。同类指标采用历史数据制定的评价标准。
（四）其他标准。
九、工作组织
为使绩效评价工作顺利开展，由省文化厅、省文物局联合成立绩效评价工作指导小组，负责绩效评价工作的组织领导，并委托湖南天平正大有限责任会计师事务具体承办，由湖南天平正大有限责任会计师事务组织绩效评价工作组，负责绩效评价工作的具体实施。具体工作流程如下图：
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十、实施步骤
（一）工作开展准备阶段
1．省财政厅、省文物局布置省级文物保护专项绩效评价工作。
2．省文物局和湖南天平正大有限责任会计师事务所共同确定绩效评价指标体系、评价标准及工作方案。
3．省文物局下发绩效评价通知。
（二）自评资料上报审核阶段
各单位接到通知后，对2014年省级文物保护专项经费使用、管理和效益情况进行绩效自查，填报《2014年湖南省省级文物保护专项经费绩效评价基本情况调查表》（附件1），对照绩效评价指标（附件2）进行项目绩效评分，形成绩效报告（附件3），并将相关材料于4月30日前报送省文物局，省文物局与湖南天平正大有限责任会计师事务所根据上报资料进行初步审核，根据对自评材料的审核和执行中掌握的情况，必要时就重点工作和突出问题，会同相关部门，组织专项核查。
（三）绩效评价工作组现场评价
由省文物局和湖南天平正大有限责任会计师事务所组成绩效评价核查小组，对市（州）、县和基层项目单位进行抽查，现场抽查审核评价的项目数量和金额均不低于项目总量的30%，具体现场抽查的项目在初步审核上报的绩效评价材料后确定。
现场抽查采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。
（四）形成绩效评价报告
1．根据各级自评报告及相关上报材料，结合现场情况进行综合分析，形成项目绩效评价初报告，向省文物局提交绩效评价报告。
2．省文物局组织专家对提交的项目绩效评价报告进行论证，湖南天平正大有限责任会计师事务所根据论证意见，对报告进行修改完善。
3．向省财政厅提交绩效评价报告。
十一、相关要求
（一）组织要求
有关单位要充分认识绩效评价对促进省级文物保护和提高专项资金使用效益的积极作用，切实加强组织领导，认真做好工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查、上报等各项工作，积极配合绩效评价工作组开展现场评价，确保绩效评价工作优质高效完成。
（二）材料要求
1、各项目承担单位须按本方案填写绩效评价相关表格，严格按要求编写项目支出绩效报告
2、对被抽查需要现场评价审查的单位，必须在评价工作组到达现场前，按要求准备现场评价资料。
（三）时间要求
1、各项目承担单位在4月30日前完成项目预算支出绩效报告，并正式行文报送湖南省文物局财务处。
2、湖南天平正大有限责任会计师事务所及绩效评价工作组在5月15日前完成项目现场考评。
3、湖南天平正大有限责任会计师事务所在5月23日前向湖南省文物局提交文物保护专项绩效评价报告。
4、5月30日前省文物局向省财政厅上报文物保护专项绩效评价报告。
十二、评价结果应用
1、评价结果等级
根据评价打分情况，绩效评价结果评级按优秀、良好、合格以及差四个等级，绩效评价结果标准如下：
90～100为优秀，75～89分为良好，60～74分为合格,60分以下为不合格。
2、评价结果应用
绩效评价结果要与预算资金安排相结合、与完善制度规范管理相结合、与通报、报告和公开相结合、与责任追究相结合。被评价单位针对绩效评价中发现的问题要认真进行整改，整改结果及时反馈财政部门。
附件:

1. 2014度省级文物保护专项经费基本情况调查表
2．2014度省级文物保护专项经费绩效评价指标
3．2014度省级文物保护专项经费绩效报告（项目单位参考提纲）
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2014年度省级文物保护专项经费基本情况调查表

文物保护指标完成具体情况

　项目内容计划完成时间实际完成时间计划完成数量实际完成数量

批复资金

总额

(万元）

实际资金总额（万元）

专项名称

绩效目标（根据预算）







支出明细预算专项支出





















专项经费使用情况

实际专项支出结余或超支













注：本表由项目单位填列
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资金下达日期
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项目单位：

一

级

二

级

指

标

指

标

②所提交的文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评

估、集体决策等。

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；

③项目是否为促进事业发展所必需；

④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务教或计划数相对应；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实

到具体项目的资金。

计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入

到具体项目的资金。

到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。

及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金

应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落

实到具体项目的资金。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及

时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实

到位。

评价要点：

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措

旅或手段，

评价要点：

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管

理办法的规定；

②资金的拨会是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估认证；

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

评价要点：

①是否已制定或具有相应的监控机制；

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段

实际宄成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产

出的产品或提供的服务数

计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或

项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成

时间] ×100%

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时

间。

计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目

所需的时间。

质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达

到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划

标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标

值。

成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支

出，一般以项目预算为参考。

经济

效益

5

通过文化遗产保护是否促进旅游产业发展与地方经济结构

调整

项目实施后能推进文化产业的发展得5分，其他情形扣1-

5分。

社会

效益

5

项目实施文化对促进地区文化环境的提升是否产生积极的

影响

项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需

求，繁荣文化市场得5分，其他情形扣1-5分。

生态

效益

5项目实施是否促进社会文化环境品质的提升

项目实施后有利于人民群众生存发展的根本利益和长远

利益得5分，其他情形扣1-5分。

可持续

影响

5

持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展、项目实施

后对文化景观、传统建筑是否带来可持续影响。

项目实施后，有可持续潜力，代表未来文化行业的发展

方向得5分，其他情形扣1-5分。

社会公

众或服

务对象

满意度

5

因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人对该

项目实施的满意程度。

人民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分。

100

2014年度省级文物保护专项经费度绩效评价指标

分

值

分

值

三级

指标

分

值

指标说明评价标准

评

分

①项目是否按照规定的程序申请设立；

1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各

得1分，否则不得分，共计2分；

2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不

得分，共计1分；

2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不

得分，共计2分。



绩效目

标

合理性

5

①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委

政府决策；

1、符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委

政府决策得1分；不符合0分；

2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否

则得0分；

3、为促进事业发展所必需得1分；否则得0分；

4、项目总体目标和年度设定合理合理得2分，基本合理1

分，不合理0分。



项目立

项

规范性

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1

分，否则扣0.5-1分；

2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣

0.5-1分；

3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；

4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。



资

金

落

实

5

资金

到位率

3

以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，

资金到位率每降低10%扣1分。



到位

及时率

项

目

立

项

15

绩效指

标

明确性

5

2



以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金

每推迟1个月份扣1分。



过

程

30

业

务

管

理

10

管理制

度健全

性

3

1、制定相应业务管理制度的，得2分；

2、业务管理制度完整健全、合法合规的，得1分。



投

入

20

资金使

用合规

性

10

1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但

有相关财务管理制度得1分，否则不得分；

2、有完整审批程序得2分，否则不得分；

3、是，得2 分，否则不得分；

4、是，得2分，否则不得分；

5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。



制度执

行有效

性

5

1、遵守相关法律法规和业务管理规定的，得2分，否则

得0分；

2、手续完备的得1分，否则得0分；

3、资料齐全及时归档得1分，否则得0分；

4、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到

位得1分，否则得0分。



项目质

量可控

性

2

1、是，得1分，否则得0分；

2、是，得1分，否则得0分。





财务监

控有效

性

5

1、有，得2分，否则不得分；

2、是，得3分，否则不得分。





产

出

25

项

目

产

出

25

实际

完成率

10

财

务

管

理

20

管理制

度健全

性

5

项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家

和省级相关制度得5分，基本健全得3分，没有制度得0分

。



按设计、预算要求完成工作量得5分，没达到设计、预算

的工作量要求扣1-5分；





完成

及时率

5

以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成

进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。



质量

达标率

5

1、项目验收质量优良得4-5分；

2、项目验收质量合格得3-4分；

3、项目验收质量不合格得0分。



成木

节约率

5

1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；

2、有工作量报废引起的成本支出情况扣2分，否则不扣

分。



效

果

25

项

目

效

益

25

合计


附件3
2014度省级文物保护专项经费绩效报告
（项目单位参考提纲）
一、项目概况
（一）项目单位基本情况，
（二）项目基本情况简介，项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
四、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
五、其他需要说明的问题
  （一）后续工作计划。
  （二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。
  （三）其他。
附件5
关于开展2014年文物保护专项绩效评价
自评工作的通知
各市（州）文物局（处），省直各文博单位：
为了解省预算内基本建设支出使用情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）要求，就2015文物保护专项绩效评价自评工作有关事项通知如下：
一、评价对象

2015文物保护专项绩效评价资金项目3,700.00万元。
二、评价依据

《湖南省财政厅转发财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（湘财绩〔2011〕1号）和的文物保护专项相关政策规定、财务会计制度等。

三、评价内容

（一）资金使用情况。主要是市州、县市区省预算内基本建设支出的预算执行、实际支出和配套资金落实情况。

（二）资金管理情况。主要是各项管理制度的建立和执行、专款专用、专账核算情况。

（三）资金效益情况。主要是项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度等情况。

四、具体要求
项目单位按照要求撰写绩效评价自评报告(附件一)、填写绩效评价基础数据表（附件二）、《2014年度省级文物保护专项经费绩效评价指标》（附件三）。项目单位有多个专项资金的，需分项目撰写绩效评价自评报告、填写绩效评价基础数据表以及评分表。对每个项目自评情况审核后，正式行文报送湖南省文物局财务处。
报送截止时间：4月30日
报送电子文本至邮箱：77177528@qq.com

联系人：省文物局综合处杨耀武
电话：0731-822551324
报送资料：
1、绩效自评报告
2、绩效评价基础数据表
3、绩效评价指标
各项目单位要充分认识绩效评价对文物保护专项管理和提高专项资金使用效益的积极作用，切实加强组织领导，认真做好工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作，按时报送材料。我厅将根据上报资料情况，协同中介机构对部分项目进行现场抽查和评价。
附件
1、项目单位绩效自评报告参考提纲
2、2014年度省级文物保护专项经费基础数据表
3、2014年度省级文物保护专项经费绩效评价指标
附件1：
项目单位绩效自评报告参考提纲
（参考格式）
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）预算情况、实际完成等情况分析。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
四、项目绩效情况
主要从项目的社会效益、可持续影响和社会公众满意度等方面进行量化、具体分析。其中：项目的社会效益分析主要是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况进行分析；项目的可持续影响分析主要是对项目后续运行及成效发挥的可持续影响等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的社会公众满意度分析主要是社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等因素进行分析。
五、主要经验做法、存在的问题、改进措施和建议
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。
附件2
	2014年度省级文物保护专项经费基本情况调查表

	自评单位：（盖章)
	
	
	
	
	
	单位:万元

	文物保护指标完成具体情况

	专项名称
	　

	绩效目标（根据预算）
	　

	　项目内容
	计划完成时间
	实际完成时间
	计划完成数量
	实际完成数量
	资金下达日期
	批复资金总额 
	实际资金总额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	省财政资金
	单位自筹
	其他资金

	保护规划、保护工程方案的编制设计工作（个数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	古文化遗址考古调查工作（个数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	文物保护单位的维修修护保护工程（个数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	珍贵文物的维修修护保护工程（件数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安防、消防、防雷设施提质改造工程（个数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	博物馆陈列展览（次数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	抢救性发掘葬墓（座数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	抢救性发掘遗址（㎡）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	修复文物(件数）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他(分项具体列支）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专项经费使用情况

	支出明细
	预算专项支出
	实际专项支出
	结余或超支

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表由项目单位填列,内容请自行加行
附件3
2014年度省级文物保护专项绩效评价指标
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	分

值
	指标说明
	评价标准
	评分

	
	
	
	
	
	
	

	投入
	项目立项15
	项目立项规范性
	5
	①项目是否按照规定的程序申请设立；
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计2分；

2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分，共计1分；
3、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	

	
	
	
	
	②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
	
	

	
	
	
	
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	
	

	
	
	绩效目标合理性
	5
	①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
	1、符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分；不符合0分； 2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否则得0分；

 3、为促进事业发展所必需得1分；否则得0分；

 4、项目总体目标和年度设定合理合理得2分，基本合理1分，不合理0分。
	

	
	
	
	
	②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
	
	

	
	
	
	
	③项目是否为促进事业发展所必需；
	
	

	
	
	
	
	④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
	
	

	
	
	绩效指标明确性
	5
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；
2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；
3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；
4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	

	
	
	
	
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	
	

	
	
	
	
	③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
	
	

	
	
	
	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	
	

	
	资金落实5
	资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	

	
	
	
	
	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
	
	

	
	
	
	
	计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	
	

	
	
	到位及时率
	2
	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	

	
	
	
	
	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
	
	

	
	
	
	
	应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。
	
	

	过程
	业务管理10
	管理制度健全性
	3
	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；
2、业务管理制度完整健全、合法合规的，得1分。
	

	
	
	
	
	②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
	1、遵守相关法律法规和业务管理规定的，得2分，否则得0分；
2、手续完备的得1分，否则得0分；
3、资料齐全及时归档得1分，否则得0分；
4、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位得1分，否则得0分。
	

	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续是否完备；
	
	

	
	
	
	
	③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档;
	
	

	
	
	
	
	④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
	
	

	
	
	项目质量可控性
	2
	①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
	1、是，得1分，否则得0分；
2、是，得1分，否则得0分。
	

	
	
	
	
	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段，
	
	

	
	财务管理
20
	管理制度健全性
	5
	2 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分，基本健全得3分，没有制度得0分。
	

	
	
	
	
	②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定
	
	

	过程
	
	资金使用合规性
	10
	①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；
2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；
4、是，得2分，否则不得分；

5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	

	
	
	
	
	②资金的拨会是否有完整的审批程序和手续；
	
	

	
	
	
	
	③项目的重大开支是否经过评估认证；
	
	

	
	
	
	
	④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	
	

	
	
	
	
	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
	
	

	
	
	财务监控有效性
	5
	①是否已制定或具有相应的监控机制；
	1、有，得2分，否则不得分；
2、是，得3分，否则不得分。
	

	
	
	
	
	②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段
	
	

	产出
	项目产出25
	实际完成率
	10
	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%
	按设计、预算要求完成工作量得5分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-5分；
	

	
	
	
	
	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数
	
	

	
	
	
	
	计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。
	
	

	
	
	完成及时率
	5
	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	

	
	
	
	
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
	
	

	
	
	
	
	计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	
	

	
	
	质量达标率
	5
	质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%
	1、项目验收质量优良得4-5分；
2、项目验收质量合格得3-4分；
3、项目验收质量不合格得0分。
	

	
	
	
	
	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	
	

	
	
	
	
	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	
	

	
	
	成木节约率
	5
	成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；
2、有工作量报废引起的成本支出情况扣2分，否则不扣分。
	

	
	
	
	
	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
	
	

	
	
	
	
	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	
	

	效果
	项目效益25
	经济效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作：预期该方案是否带动该地区旅游业的发展。
	预期能带动该地区旅游业的发展，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	出版文化书籍：销售收入是否达到预期目标。
	收入达到预期目标得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	文物保护单位的维修护保护工程：是否带动该地区旅游业的发展。
	项目实施后能推进文化产业的发展得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	社会效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作：合理利用文物资源
	项目实施后，能有效保护文物资源的得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	古文化遗址考古调查工作：是否发现了其文物价值和科学价值
	项目实施后发现了其文物价值和科学价值得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	文物保护单位的维修保护工程：是否发挥其文物价值和科学价值
	项目实施后发挥其文物价值和科学价值得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	安防、消防、防雷设施提质改造工程：是否有利于文物保护单位的保护和管理
	项目实施后未发生遭受盗窃、火灾及雷击等安全事故得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：提高全民文化意识水平，满足人民群众对精神文明的追求与需要
	项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需求得满分，其他情形相应扣分。
	

	
	
	生态效益
	5
	保护规划、保护工程方案的编制设计工作；抢救性发掘遗址：是否对促进地区文化环境的提升产生积极的影响
	项目实施后促进地区文化环境的提升，其他情形相应扣分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：是否促进文化环境品质提升
	项目实施后未来能有效服务于满足人民文化生活的需求，繁荣文化市场得5分，其他情形扣1-5分。
	

	
	
	可持续影响
	5
	持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展、项目实施后对文化景观、传统建筑是否带来可持续影响。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来文化行业的发展方向得5分，其他情形扣1-4分；
	

	
	
	
	
	书籍内容是否积极、能否让读者进一步加深对我省文物的了解
	书籍内容积极、让读者受益匪浅得满分，其他情形相应扣分，最多扣1分。
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	5
	古文化遗址考古调查工作：媒体是否进行了报道、涉外考古以及援藏考古等是否受到了对方单位好评
	1、对方单位是否满意，满意度每下降1%扣0.1分，最多扣0.5分
2、报纸、网络、电视等媒体是否进行了报道，每缺少一种报道方式扣0.25分，最多扣完。
	

	
	
	
	
	珍贵文物的维修修护保护工程：游客对修缮后文物单位的满意程度
	民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分。
	

	
	
	
	
	博物馆陈列展览：参与展览观众的满意程度
	通过调查问券得到人民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分。
	

	
	
	
	
	出版文化书籍：媒体关注程度，读者满意度
	1、通过调查问卷得到人民群众对项目是否满意，满意度每下降1%扣0.1分，最多扣0.5分；
2、报纸、网络、电视等媒体是否进行了报道，每缺少一种报道方式扣0.25分，最多扣完。
	

	合计
	　
	100
	　
	　
	


附件6
湖南省财政厅湖南省文物局关于印发《湖南省文物保护专项补助资金管理办法》的通知
湖南省财政厅

湖南省文物局

 
湘财教〔2014〕10号
湖南省财政厅 湖南省文物局关于印发《湖南省
文物保护专项补助资金管理办法》的通知
 
省直相关单位，各市州、省直管县市财政局、文物局（处）：
为促进我省文物事业发展，加强文物保护专项资金管理，提高资金使用效益，现将《湖南省文物保护专项补助资金管理办法》印发给你们，请遵照执行。
 
附件：湖南省文物保护专项补助资金管理办法
   湖南省财政厅              湖南省文物局
                                2014年4月24日
附件
 
湖南省文物保护专项补助资金管理办法
    
第一条 为加强我省文物保护专项补助资金(以下简称专项资金)使用管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国文物保护法》和《湖南省文物保护条例》、《文物事业单位财务制度》等法律法规制度规定，结合我省工作实际，制定本办法。
第二条 专项资金是省级财政为支持和加强全省文物保护工作、促进文物事业发展而设立的专项补助资金。专项资金规模根据年度重点文物保护工作规划及省级财政财力状况确定。专项资金由省财政厅和省文物局共同实施管理。
第三条 专项资金的管理使用遵循“项目管理、合理规划、突出重点、分级负责”的原则，适当向少数民族地区、贫困地区倾斜。
第四条 省财政厅和省文物局负责组织专项资金项目的申报、评审以及项目资金使用的监督管理。
各市州财政局和文物主管部门共同负责本地区项目的申报和管理。
第五条 专项资金主要支持我省编制序列内省级以上重点文物保护单位的文物保护项目。非省级以上重点文物的保护经费，按文物的管理级次分别由市县政府负责。市县政府资金筹集确有困难的，可以按照本办法规定申请专项资金补助。
专项资金具体补助范围：
（一）重点文物保护单位的维修、保护与展示。包括：保护规划和方案编制，文物本体维修保护，安防、消防、防雷等保护性设施建设，陈列展示，维修保护资料整理和报告出版。
（二）经国家和省文物局批准的考古调查、勘探、发掘和研究项目，重要考古遗址现场保护以及重要出土（出水）文物现场保护与修复。
（三）三级以上文物(标本)的征集。
（四）三级以上风险防范单位的安防。
（五）国有文物收藏单位藏有的一、二、三级珍贵文物的保护。
第六条 专项资金申报程序：
（一）项目申报单位提出申请并填报《省级文物保护专项资金项目补助申请表》（附件1），按属地原则将申请表及有关材料报项目单位所在地同级财政和文物主管部门。
（二）市州财政和文物主管部门负责对市、县申报项目进行初审，并填报《省级文物保护专项资金项目补助申请汇总表》（附件2），于每年9月30日前以正式文件报省财政厅和省文物局。
（三）省文物局负责组织专家对申报项目进行评审，并提出具体实施项目的推荐审核意见商省财政厅。
（四）省财政厅和省文物局结合年度资金规模审核确定当年支持项目的资金预算分配方案。
（五）省财政厅根据资金分配方案，于次年6月30日前下达项目资金。
第七条 专项资金的管理和使用要严格执行国家法律法规和财务制度，接受财政、文物、审计等相关部门的监督与检查，并自觉接受社会监督。
第八条 项目实施单位应当严格按照批准的专项资金补助范围和支出内容使用项目资金。如遇特殊情况需要调整使用范围和支出内容的，应报省文物局和省财政厅批准。
第九条 专项资金支出中涉及政府采购的，必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。
第十条 对已安排资金，但资金下达之日起一年内未实施的项目，如无特殊理由，省财政厅将会同省文物局收回项目资金或调整用于其他项目。
第十一条 项目实施单位使用专项资金形成的国有资产，其管理、使用和处置按照国有资产的管理规定执行。知识产权、专利等无形资产的管理，按照国家有关法律法规执行。
第十二条 项目完工后，项目实施单位应填报《省级文物保护专项资金项目验收申请表》（附件3），按属地原则向同级财政和文物主管部门提出验收申请。100万元（含100万元）以上的项目，由省文物局会同省财政厅负责验收；100万元以下的项目，按属地原则，由市州文物主管部门会同同级财政部门组织验收。各级文物主管部门和财政部门在收到项目单位申请验收报告一个月内，应组织有关专家和技术人员对项目进行验收，并出具验收报告。市州组织验收的项目，应将验收报告报省文物局和省财政厅备案。
第十三条 省财政厅和省文物局负责对专项资金的使用情况进行监督检查和绩效评价。检查和评价结果作为以后年度专项资金安排的重要依据。
第十四条 凡有下列行为之一的，省财政厅将采取暂停核批新的补助资金等措施处理，并依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
（一）编报虚假预算、提供虚假财务信息资料，骗取专项资金；
（二）截留、挤占、挪用专项资金；
（三）擅自变更专项资金使用范围；
（四）未按规定处理专项资金购置形成的固定资产；
（五）因管理不善，给国家财产和资金造成损失和浪费；
（六）其他违反国家财经纪律的行为。
第十五条 本办法自公布之日起施行。
 
附件：1、省级文物保护专项资金项目补助申请表
2、省级文物保护专项资金项目补助申请汇总表
3、省级文物保护专项资金项目验收申请表
附件1 
省级文物保护专项资金项目补助申请表
单位名称(盖章)： 金额单位：万元
	项目名称
	　

	项目负责人
	　
	联系电话
	　

	联系地址
	　
	邮政编码
	　

	项目、方案
批准单位
	　
	批准文号
	　

	项目实施期限
	开始：                   截至：

	项目内容   
 简介
	　

	项目资金   
总预算
	　
	申请省级  
补助金额
	　
	市县财政 
支持情况 
	

	项目资金   
使用预期目标
	　

	 
	 
	 
	 
	 
	 


附件2 
省级文物保护专项资金项目补助申请汇总表
汇总单位（盖章）： 　 　                           金额单位：万元
	项目申报单位名称
	申报项目
	项目资金总预算
	项目资金筹集情况
	申请省级补助金额
	建议补助金额

	
	
	
	合计
	市州财政
	县级财政
	其他
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件3 
省级文物保护专项资金项目验收申请表
单位名称（盖章）：                         金额单位：万元
	项目名称
	　

	项目负责人
	　
	联系电话
	　

	项目实施单位
	　
	合同金额
	　

	项目资金总预算
	　
	实际完成预算
	　

	项目资金到位情况
	项目资金支出情况

	省级补助
	　
	勘测费
	　

	市（州）补助
	　
	规划及方案设计费
	　

	县级补助
	　
	材料费
	　

	其他资金
	　
	施工管理及其他等
	　

	……
	　
	……
	　

	合计
	　
	合计
	　

	   项目完成情况
	　

	项目完成 
预期目标
	　

	 
	 
	 
	 


信息公开选项：不予公开
湖南省财政厅办公室                       2014年4月29日印发
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